

风险评估工程师

风险评估需求收集（四）

04

确定服务周期



赛博梦工厂
Cyber Works

提交与沟通

建立沟通渠道

我们与甲方明确并建立相关的沟通渠道和沟通路径



确立沟通机制

明确沟通机制确立沟通路径和报告模式与频率



明确汇报路径

在渠道基础上明确汇报机制和相关路径



确定里程碑估算

01



启动

制定并规划启动过程组中关于继承工作量的设置和分配



02



规划

向甲方明确规划过程,告知里程碑工作量和交付时间节点



03



执行

明确预约甲方开始时间和结束时间,确定执行现场窗口和执行周期



04



收尾

包含项目验收全部工作在内的工时沟通,有助于明确验收后的工作



提交估算草案



提交估算

我们向甲方以正式或非正式的形式提交估算草案，需要经过多次磋商或洽谈而最终达成一致。

确认估算

将达成一致的估算草案经过修订后形成文件放在实施方案和其他相关文件中以备用



赛博梦工厂
Cyber Works

The image features a central figure of a person wearing a black hoodie, with their right hand pressed against their forehead in a gesture of stress or concern. The background is a vibrant blue digital landscape. It includes a glowing globe on the right side, a network of interconnected nodes and lines, and several padlock icons scattered throughout, symbolizing security and technology. A semi-transparent horizontal bar is positioned across the middle of the image, containing the text.

谢谢观赏